
Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz 

TETRON Digitalfunk in NÖ 

Digitale Alarmierung - Pagernetz 

Ing. Ewald Litschauer, BSc 

Ing. Johann Dantinger 



Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz 

Digitale Alarmierung - Pagernetz 

Netzverdichtung 



Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz 

Netzverdichtung Pagernetz 

• Netzverdichtung in Kooperation von 

Notruf NÖ GmbH & Abteilung IVW4 

– Bautechnische Begehungen 

– Genehmigungsverfahren 

– Standorterrichtung 

• Ausbau von 89 auf 129 Standorte 
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Netzverdichtung Pagernetz 

• Nutzung von 46 BOS Digitalfunk 

Standorten 

– Vertragsoption  

– Kostenminimierung 

• Fertigstellung der wichtigsten Standorte 

1. Halbjahr 2013 
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TETRON Digitalfunk in NÖ 
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Nutzer/Endgeräte 

• Aktuell 24 Nutzerorganisationen in NÖ 

• 12.207 Endgeräte bei nicht pol. BOS 

– 8.494 Handfunkgeräte + 3.713 

Mobilfunkgeräte 

• 8.994 Feuerwehr 

• 2.264 Rettungsdienste 

• 949 Behörde 

• ~ 3.600 Endgeräte bei Polizei/SID 
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TETRON Digitalfunk in NÖ 
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Standorte noch in Bau 
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Standorte neu 
• KR – Aschauer 
Errichtung Sommer 2012, Inbetriebnahme 23.10.2012 

Versorgungsgebiet Großraum Gföhleramt - Langenlois 

• NK – St. Corona-Orthof 
Baubeginn 05.11.2012, Inbetriebnahme bis Ende 2012 

Versorgungsgebiet St.Corona, Feistritz, Kirchberg a.W. 

• MI – Steinmandl Radar 
Bauvorbereitung bis Ende 2012, Bau Anfang 2013 

Versorgungsgebiet Asparn/Zaya, Zwentendorf, Hagenberg 

• KR – Justizanstalt Stein 
Bauvorbereitung bis Ende 2012, Bau Anfang 2013  

Versorgungsverbesserungen im Bereich Stein/Donau und Egelsee 
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Provisorium Schneeberg 

• Problem: schlechte bis keine Funkversorgung 

auf Raxalpe und Schneeberg 

• vorläufige Lösung: provisorische Funkstation 

am Klosterwappen 

• Aufbau Ende Sept. 2012, Betrieb des 

Provisoriums über Winter 2012/13 
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Provisorium Schneeberg 

• Messung der Verbesserung, Aufwands-

erhebung für fixen Standort 

• Errichtung definitiver Standort für Mitte 2013 

geplant. 

• Dank für die ausgezeichnete Zusammenarbeit 

– Bergrettung Puchberg (Organisation, Transporte) 

– BMI (Netzanbindung, Hubschrauberunterstützung) 

– BMLVS (Standortbereitstellung) 
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